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Czego oczekują samorządy
od rządu i vice versa,

aby budować kosztową
i efektywną administracją?

- przy wykorzystaniu funduszy ze środków unijnych.
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• Budowa miejskich sieci światłowodowej w:
– Kielcach – realizuje Politechnika  Świętokrzyska
– Końskich
– Ożarowie
– Ostrowcu Świętokrzyskim
– Staszowie

• Budowa sieci radiowej – realizuje NASK

• Zakres Projektu e- świętokrzyskie
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• Wdrożenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów
w JST i instytucjach publicznych  (łącznie ok. 1200 licencji)

– Województwo Świętokrzyskie
– ŚCITT
– Świętokrzyskie Centrum Onkologii 
– Miasto Kielce
– Powiat Kielecki 
– Miasto i Gmina Końskie
– Powiat Konecki 
– Miasto Sandomierz
– Miasto Ostrowiec Świętokrzyski 
– Miasto Jędrzejów 
– Miasto i Gmina Staszów
– Miasto i Gmina Ożarów
– Gmina Ruda Maleniecka

• Budowa portalu województwa „Wrota Świętokrzyskie”



Problemy i utrudnieniaProblemy i utrudnienia

• Prawne:
– Niezgodność prawa polskiego z wymogami ZPORR

• beneficjent  – a własności inwestycji
• beneficjent – konsorcjum.

– Niezgodność prawa administracyjnego z warunkami
zawartymi w ZPORR

• Trwałość projektu, a max. 3 letni okres umów 
administracyjnych.
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Interpretacja przepisów przez służby 
weryfikujące wnioski - UM I IP UW

• Podstawą są instrukcje, a nie ustawy i rozporządzenia.
– brak możliwości skutecznego odwołania się od decyzji wydanych 

na ich podstawie.

• Brak możliwości uzyskania odpowiedzi na zapytania      
w zadawalającym czasie.
– zwłaszcza skierowanych przez IP do ministerstwa
– a pytania zadane przez beneficjenta ???????.
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Interpretacje Interpretacje kwalifikowalnokwalifikowalnośścici kosztkosztóóww

• Zapisane, a nie rzeczywiście konieczne do 
poniesienia.

• Brak możliwości zakwalifikowania kosztów za 
„prace dodatkowe” i nie przewidziane ( 
zwłaszcza w robotach  budowlanych).

• Brak możliwości zakwalifikowania do kosztów 
odszkodowań, wykupu gruntów, prawa drogi, 
itp..

• „Zapomniałeś – płać sam”.
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Ustawa Prawo ZamUstawa Prawo Zamóówiewieńń PublicznychPublicznych
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HarmonogramyHarmonogramy

czczęęsto nieaktualne justo nieaktualne jużż na etapie podpisywania umowyna etapie podpisywania umowy

Powody:

• – opóźnienia w procesie wyboru wniosków,
• - procedury Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych
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• Prawo Administracyjne
– Urzędy marszałkowskie nie są przygotowane 

do realizacji dużych projektów własnymi 
siłami.

– Wspólna realizacja inwestycji –
współfinansowanie tylko przez dotacje.

– Zabezpieczenie finansowania – środki muszą
być zgromadzone przed ogłoszeniem 
przetargu. 
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DziDzięękujkujęę za uwagza uwagęę

Życzę dużo wytrwałości !!!!
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