
Ustawa szerokopasmowa 
a 

realizacja projektów dotyczących 
sieci szerokopasmowych

(plusy i minusy nowych procedur)



Prawo

ustawa o rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych 

17 lipca 2010 roku  - nowe zmienione zasady 
dot. inwestycji telekomunikacyjnych w zakresie:

1. rodzajów (RSS, )
2. sposobów realizacji (odrębna własnośd elementów infrastruktury,

dostęp do infrastruktury technicznej pup)
3. planowania przestrzennego

Zakopane 14-17 czerwca 2011r.



Prawo w praktyce 

 jakie sieci szerokopasmowe podlegają procedurze specjalnej
z mega ustawy?

czyli sied regionalna w mikroskali

 procedura od początku do kooca

terminarz i kamienie milowe

 trudny początek

kompletny wniosek o lokalizację rss

 krótki rozbieg

uproszczenia w toku postępowania

 obiecujący finisz

dlaczego warto iśd tą drogą?
Zakopane 14-17 czerwca 2011r.



Regionalne Sieci 
Szerokopasmowe

Regionalne 

Sieci 
Szerokopasmowe 

sieci 
szerokopasmowe 
(szerokopasmowy 

dostęp do Internetu)

budowane w 
ramach 

programów 
operacyjnych 

budowane przez 
jst podmioty z 

nimi powiązane 

są zawsze 
inwestycjami celu 

publicznego 

szybka ścieżka 
inwestycyjna 

Zakopane 14-17 czerwca 2011r.



Realizowanie RSS

podmioty 

realizujące RSS

jst

porozumienie, związek lub stowarzyszenie jst

porozumienie komunalne

fundacja której fundatorem jest jst

spółka kapitałową lub spółdzielnia z udziałem jst

koncesjobiorca (ustawa o koncesji na roboty 
budowlane lub usługi

partner prywatny

(ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym)

Zakopane 14-17 czerwca 2011r.



Procedura RSS od początku do 
kooca (kamienie milowe)

Zakopane 14-17 czerwca 2011r.

program 
operacyjny

decyzja o 
środowiskowych 

uwarunkowaniach 
(o ile wymagana)

opinie/ 
uzgodnienie (21 

dni)

decyzja o 
lokalizacji  RSS  (o 

ile wymagana  - 90 
dni)

pozwolenie na  
budowę (o ile 
wymagane)

zakooczenie 
inwestycji  



Wniosek o lokalizację RSS 
(trudny początek)

miejsce inwestycji (określenie na mapie) wraz z 
zapotrzebowaniem na media, sposobem 

zagospodarowania terenu i istotnymi 
parametrami technicznymi inwestycji 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

opinie lub uzgodnienie z zarządcą drogi 
(zastępują te wymagane odrębnymi przepisami, 

fikcja skuteczności na skutek bezczynności 
organu)

Zakopane 14-17 czerwca 2011r.



Wniosek o lokalizację RSS 
(krótki rozbieg)

Zakopane 14-17 czerwca 2011r.

wojewoda

• przesyła wniosek do ministra i organów ( w tym do wójta) 

• zawiadamia (14 dni )  o wszczęciu postępowania : wnioskodawcę, 
strony, organy  i sąd wieczystoksięgowy (ujawnienie  
postępowania w KW)

minister

•prowadzi rejestr decyzji  dla  RSS

•jest organem odwoławczym

wójt 

•ogłasza o wszczęciu postępowania  
w BIP, na stronie internetowej i w 
sposób zwyczajowy 



Skutki zawiadomienia 
(priorytet RSS) 

wstrzymanie obrotu nieruchomościami Skarbu 
Paostwa i jst

zawieszenie postępowao lokalizacyjnych i 
budowlanych  

obowiązek  informowania o zmianach 
własnościowych nieruchomości (pod rygorem 

pominięcia nowego właściciela w postępowaniu)

Zakopane 14-17 czerwca 2011r.



Decyzja o ustaleniu RSS

Elementy:

rodzaj inwestycji i 
warunki techniczne jej 

realizacji

linie rozgraniczające 
teren (mapa) 

wymagania w zakresie 
ochrony uzasadnionych 
interesów osób trzecich 

ograniczenia w zakresie 
korzystania z 

nieruchomości 

Zakopane 14-17 czerwca 2011r.

uprawnia inwestora do 
faktycznego objęcia 

gruntów SP i jst/ 
zobowiązuje 

zarządzających gruntami 
SP lub jst do ich wydania 

stanowi tytuł prawny do 
dysponowania 

nieruchomością na cele 
budowlane 

podlega 
natychmiastowemu 

wykonaniu

ograniczona ścieżka 
odwoławcza (w tym 
możliwośd kaucji w 

postępowaniu przed 
sądem adm.)

wiąże przy opracowaniu 
studium, mpzp, decyzji 
wzizt oraz specdezycji



Pozwolenie na budowę RSS
(wojewoda)

obowiązek rozbiórki

obowiązek przebudowy 
istniejącego uzbrojenia 

terenu

ograniczenia w 
korzystaniu z 

nieruchomości 

zezwolenie na usunięcie 
drzew lub krzewów

obowiązek przesadzenia 
drzew i krzewów

Zakopane 14-17 czerwca 2011r.



Plusy i minusy

CZAS

Zakopane 14-17 czerwca 2011r.



Obiecujący finisz 

SPECPROCEDURA
uproszczenie, ujednolicenie, 

przyspieszenie procesu 
inwestycyjnego  

jednolita procedura w 
sprawie lokalizacji rss
(wojewoda – minister)

ograniczenie terminów i 
fikcja prawna ich 
niedotrzymania

rygory procedury 
odwoławczej 

związanie decyzją o 
lokalizacji rss

Zakopane 14-17 czerwca 2011r.



Dziękuję za uwagę

radca prawny Agnieszka Zaborowska

agnieszka.zaborowska@jzlb.pl

Kancelaria Radców Prawnych 

Jagiełło, Zaborowska, Laprus-Bałuka sp. p. 

tel. 12 444 13 50 www.jzlb.pl

Zakopane 14-17 czerwca 2011r.

mailto:agnieszka.zaborowska@jzlb.pl
http://www.jzlb.pl/

